

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по внедрению Федеральной образовательной программы
дошкольного образования
в СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Срок исполнения
Организационно-управленческое обеспечение			
1.	Ознакомления административных и педагогических работников СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск с ФОП ДО	Старший воспитатель Нестерова М.В.	До 31.03. 2023 г.
2	Изучение нормативно-правовых документов	Руководитель СП, рабочая группа	Апрель - август 2023- года
3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Рабочая группа	Апрель - август 2023- года
4	Разработка дорожной карты внедрения ФОП ДО в СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск	Старший воспитатель Нестерова М.В., руководитель СП Лебедева О.И.	Март 2023 г.
5	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Старший воспитатель Нестерова М.В.	24.03. 2023 г.
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Старший воспитатель Нестерова М.В.	24.03. 2023 г.
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Старший воспитатель Нестерова М.В.	Апрель, август 2023 года
8	Издание приказов об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск	По мере необходимости

9	Мониторинг готовности СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск к реализации ФОП с 01.09.2023г.	Руководитель СП, рабочая группа	Август 2023г.
Кадровое обеспечение			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Руководитель СП	Апрель - май 2023 года
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Старший воспитатель Нестерова М.В.	Апрель - май 2023 года
12	Повышение квалификации административных и педагогических работников СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск по внедрению ФОП ДО в образовательную практику	Старший воспитатель Нестерова М.В., руководитель СП Лебедева О.И.	II-III кварталы 2023 г.
Методическое обеспечение			
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Руководитель СП Лебедева О.И.	Апрель - август 2023г.
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Старший воспитатель Нестерова М.В.	Апрель - август 2023 года
15	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Рабочая группа	Апрель - август 2023 года
Информационное обеспечение			
16	Изучение Содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграции по образовательным областям)	Рабочая группа	Март 2023г.
17	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП. Разработка плана-графика по корректировке ООП ДО	Рабочая группа	Март 2023г.
18	Ознакомление родительского сообщества о рассмотрении вопросов применения ФОП с	Рабочая группа	Апрель - август 2023 года

	01.09.2023г.		
19	Размещение на сайте ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Старший воспитатель Нестерова М.В.	До 01.05.2023г.
Материально-техническое обеспечение			
20	Анализ ресурсного обеспечения СП «Детский сад 3 б» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск с соответствием с требованиями ФОП	Рабочая группа	Апрель - май 2023 года
21	Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового потенциала СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск	Руководитель СП Лебедева О.И.	Апрель - август 2023 года
22	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Рабочая группа	Апрель - май 2023 года
23	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Руководитель СП Лебедева О.И.	Июль - август 2023 года