

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию  
центра образования естественнонаучной и технологической направленностей  
на базе ГБОУ ООШ №5 г.о.Октябрьск  
в рамках в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году

№	Мероприятие	Результат реализации мероприятия	Срок реализации	Ответственные
1	Утверждение показателей деятельности центра «Точка роста», положения о деятельности центра «Точка роста» в ОО	приказы ОО	до 19.01.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
2	Создание на сайте ОО вкладки о создании центра «Точка роста»	вкладка на сайте ОО с использованием логотипа	до 01.02.2024	Ответственный за ведение сайта ОО
3	Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	приказы ОО	до 01.02.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
4	Определение помещений в ОО, в которых будет располагаться центр «Точка роста»		до 25.01.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
5	Разработка и согласование в Западным управлением министерства образования и науки Самарской области, Главой г.о.Октябрьск дизайн-проекта центра «Точка роста»	дизайн-проект центра «Точка роста», согласованный с Западным управлением министерства образования и науки Самарской области , Главой г.о.Октябрьск	до 22.02.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск

6	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе центра «Точка роста»	приказы ОО	до 15.03.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
7	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	удостоверения о прохождении педагогами курсов повышения квалификации	согласно отдельному графику	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск,
8	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	информация по форме, определяемой Минпросвещения России	в течение календарного года	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
9	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам центров «Точка роста»	приказы ОО	до 30.08.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
10	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе центра «Точка роста»	скорректированные образовательные программы	до 20.08.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
11	Приведение площадки центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованным с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проектом (ремонт помещений, закупка мебели) Получение, размещение оборудования		до 16.08.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
12	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности к открытию площадки центра «Точка роста», созданной в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	материалы фотомониторинга	15.08.2024-23.08.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
13	Торжественное открытие и начало работы центра «Точка роста». Освещение открытия в средствах массовой информации	сценарий торжественного открытия центра «Точка роста»; статьи в СМИ	02.09.2024	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка роста»	ежеквартальный отчет о выполнении показателей	до 01.10.2024, далее - ежеквартально	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск,
15	Участие обучающихся, педагогических работников в мероприятиях естественнонаучной и технологической направленности окружного, регионального и федерального уровней		согласно отдельному графику	Директор ГБОУ ООШ № 5 г.о.Октябрьск, руководитель центра «Точка роста»

